

Дополнительное соглашение № 2

о внесении изменений в Договор от 23.05.18 № 298/ХТСК-18 по объекту: «Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ» для нужд филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК»

г. Хабаровск

«20» декабря 2018 г.

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Нехороших Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 23.01.17г № 51/31, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис»), именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Борисова Романа Валерьевича, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с просрочкой срока выполнения работ (30.11.2018г.) по вине Подрядчика стороны договорились внести изменения в договор от 23.05.18 № 298/ХТСК-18 путем введения в действие с момента подписания настоящего дополнительного соглашения Приложения № 2 График производства и финансирования работ (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

Все ссылки на Приложение № 2 по тексту договора с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать ссылками на Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Изложить п. 1.3. договора от 23.05.18 № 298/ХТСК-18 в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: «23 декабря 2018 г.»

3. В п. 2 Приложения № 1 к договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18 изменить срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: «23 декабря» 2018 г.

4. Считать утратившим силу Приложение № 2 График производства и финансирования работ к договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия договора от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.

6. Корректировка сроков выполнения работ не является основанием для освобождения Подрядчика от обязанности выплаты штрафных санкций Заказчику, предусмотренных п. 7.5. договора от 23.05.18 № 298/ХТСК-18. На момент составления настоящего дополнительного соглашения (20.12.2018г.) неустойка составляет: 152 362,20 руб., которую подрядчик обязан оплатить в срок до 15.01.2019г.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экз. для Подрядчика, 1 экз. для Заказчика.

8. Приложение № 1, является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения к Договору от 23.05.18 № 298/ХТСК-18.

Приложение 1. График производства и финансирования работ.

Подписи сторон:

Заказчик:

Директор филиала «ХТСК»

С.Г. Нехороших

Подрядчик:

Директор ООО «Стройсервис»

Р.В. Борисов





График производства работ и финансирования инвестиционного проекта

по объекту: "Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ г. Биробиджан"

Ж/к п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Объем тыс руб	2018 год, тыс руб												2019 год		
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			I квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	Внедрение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ	ж/б забор, м /металлическое сеченатое ограждение, м /Спиральный барьер безопасности метры	6 657						347	714		386	1 918	1 274				
2	Инвест. Спиральный барьер безопасности	метры	139								122	17						
	Выполнение (без НДС)	тыс.руб	6 796						347	714	386	1 918	1 274			2 138		
	Промышленные (НДС)	тыс.руб	8049						499	842	455	2263	1504			0	0	0
	Бюджетное (НДС)	тыс.руб	8049						802	338	674	364	1810	1203		2037	6	801

Итоговым актом ОКС является «ХТСК»

E. N. Churpaj