

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору подряда №01/ХГ-21 от 11.01.2021 г.

г. Хабаровск

« 25 » 08 2021 г

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Хабаровская генерация» Ларикова Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности №51/41 от 27.01.2020 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ ПРОГРЕССА» (ООО «СИНТЕЗ ПРОГРЕССА»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Управляющего – индивидуального предпринимателя Пересыпкина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2019г., с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменение в Приложение № 1 к Договору (Техническое задание) в части исходных данных и п. 1.8.5 раздела 1.8 Технического задания (Исходные данные) изложить в следующей редакции:

1.8	Исходные данные	1.8.5 Основные объемы проектирования: Периметр ограждения – 1867,6 м. КПП всего 2 шт., из них Автотранспортных – 1; Железнодорожных – 1. Критические элементы: Главный щит управления, центральный тепловой щит № 1 и центральный тепловой щит № 2.
-----	-----------------	---

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия договора №01/ХГ-21 от 11.01.2021 г.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в пределах срока действия договора.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала
«Хабаровская генерация»

В.С. Лариков

ПОДРЯДЧИК

Управляющий-индивидуальный
предприниматель ООО «СИНТЕЗ
ПРОГРЕССА»

С.И. Пересыпкин