

Дополнительное соглашение № 2

о внесении изменений к Договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 по объекту: «Техническое перевооружение редуционно-охладительной установки (РОУ) СП БТЭЦ», для нужд филиала «ХТСК» АО «ДГК»

г. Хабаровск

«05» ноября 2018 г.

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице и.о. директора филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Масловского Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности от 05.06.18г № 51/321, (Приказ № 582 от 13.11.2018г.), с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «МонолитАрго» (ООО «МонолитАрго»)**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Махрамова Романа Джурабайевича, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с просрочкой срока выполнения работ (31.10.2018г.) стороны договорились внести изменения в договор от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 путем введения в действие с момента подписания настоящего дополнительного соглашения Приложения № 2 График производства и финансирования работ (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

Все ссылки на Приложение № 2 и приложения № 1 к дополнительному соглашению № 1 по тексту договора с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать ссылками на Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению № 2.

2. Изложить п. 1.3. договора от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: «30 ноября» 2018 г.»

3. В п. 2 Приложения № 1 к договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 изменить срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: «30 ноября» 2018 г.

4. Считать утратившим силу Приложение № 2 График производства и финансирования работ и приложения № 1 к дополнительному соглашению № 1 к договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия договора от 05.07.18 № 368/ХТСК-18.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экз. для Подрядчика, 1 экз. для Заказчика.

7. Приложение № 1, является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18:

Приложение 1. График производства и финансирования работ.

Заказчик:

И.о. директора филиала «ХТСК»



Д.Ю. Масловский

Подписи сторон:

Подрядчик:

Директор ООО «МонолитАрго»



Р.Д. Махрамов

Handwritten signature



Согласовано: _____
Директор ООО «Монолит Арго»

Р.Д. Махрамов

«Монолит Арго» 2018 г.



Утверждаю: _____
И.О. директора филиала «ХТСК»

Д.Ю. Масловский

2018 г.

График производства работ и финансирования инвестиционного проекта

по объекту: "Техническое перевооружение редукционно-охладительной установки (РОУ) СП БТЭЦ"

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	2018 год											
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Техническое перевооружение редукционно-охладительной установки (РОУ) СП БТЭЦ	тыс.руб.	2646,79425												
	Выполнение (без НДС)	тыс.руб.	2 647						0	0	0	298	1161	1188	
	Выполнение с НДС	тыс.руб.	3123						0	0	0	352	1370	1402	
	Финансирование (с НДС)	тыс.руб.	3123						0	0	0	0	352	1370	1402

Начальник ОКСа филиала «ХТСК»

И.М. Чиграй