

"УТВЕРЖДАЮ:"  
Главный инженер СП "ХТЭЦ-1"

С.В. Саитов

20 " 03 2026 г.

План мероприятий СП "Хабаровская ТЭЦ-1" по подготовке к работе в отопительный сезон 2026/2027 гг.

№ п/п	СП	Мероприятие	Срок выполнения
1	ХТЭЦ-1.	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.	в соответствии с утвержденными сроками
2	ХТЭЦ-1.	Заблаговременное согласование и своевременное выполнение графика обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.	в соответствии с графиками
3	ХТЭЦ-1.	Обеспечение выполнения графика ремонтов.	в соответствии с утвержденными сроками
4	ХТЭЦ-1.	Обеспечение выполнения мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных надзорными органами при проведении проверок	в соответствии с планами-графиками
5	ХТЭЦ-1.	Своевременное проведение работ по продлению срока безопасной эксплуатации основного оборудования, а также паропроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса	с учетом нормативного/назначенного срока службы в соответствии с планами-графиками

6	ХТЭЦ-1.	Обеспечить формирование и поддержание неснижаемого запаса материально технических ресурсов (аварийного запаса, далее – АЗ) в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 19.12.2022 № 996 с учетом требований приказа АО «ДГК» от 16.01.2023 №23.	постоянно
7	ХТЭЦ-1.	Разработка и утверждение графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).	в соответствии с графиками
8	ХТЭЦ-1.	Проведение противоаварийных тренировок (в том числе общесистемных) по отработке взаимодействия при ликвидации аварий с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе с привлечением нештатных и/или договорных профессиональных аварийно – спасательных формирований (по согласованию).	в соответствии с графиками
9	ХТЭЦ-1.	Обеспечение выполнения мероприятий программы повышения надежности ТЭС АО «ДГК» 2022-2029гг.	в соответствии с утвержденными сроками
10	ХТЭЦ-1.	Обеспечение своевременного предоставления расчета ИТС основного оборудования	в соответствии с регламентированными сроками

Начальник ОППР

Д.С. Перфильев