

План мероприятий ООО "ДГК-НТС" по подготовке к работе в отопительный сезон 2026/2027 года.

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители (должность)
1	Программа ремонтов.		
1.1.	Техпереворужение и реконструкция тепловых сетей		
1.1.1	Техпереворужение магистральной теплотрассы от НТЭЦ до МТК-3 (ду 530 завершение 2025 год)	до 20.09.2026г.	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
1.1.2	Модернизация теплосетей. Участок магистральной теплотрассы от ТК-6 до МТК-7 (ду 325)		
1.1.3	Модернизация теплосетей Участок магистральной теплотрассы от ТК-3 (МТК-3) до МТК-6 (ТК-3 - ТК-4) (ду 400)		
1.1.4	Модернизация теплосетей Участок магистральной теплотрассы от ТК-3 (МТК-3) до МТК-6 (ТК-4 - ТК-6) (ду 400)		
1.1.5	Модернизация теплосетей Участок магистральной теплотрассы от ТК-3 (МТК-3) до МТК-21 (ду 400)		
1.1.6	Участок теплотрассы от МТК-2а до дом. по ул.Ленина 3 (МТС-банк) (ду159).		
1.1.7	Участок теплотрассы от МТК-27-Луначарского 138-Орлова 9 (ду159).		
1.1.8	Участок теплотрассы от ТК-1 ул. Советская 137 до детского сада "Тополек" (ду133).		
1.1.9	Участок теплотрассы от ТК-1 ул. Советская 137 до детского сада "Тополек"(ду57).		
1.1.10	Участок теплотрассы от ТК-18 до ул. Советская 28 (Интернат) (ду159).		
1.1.11	Участок теплотрассы по улице Телеграфная от ул. Приамурская до дома ул. Хабаровская 4 (ду108).		
1.1.12	Участок теплотрассы от МТК-2а до ТК-12 (ду159).		
1.2.	Ремонт тепловых сетей, в т.ч. тепловой изоляции		
1.2.1	Участок теплотрассы от МТК-18 по ул. Хабаровская (ду108).	до 31.12.2026г.	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
1.2.2	Участок теплотрассы от МТК-18 по ул. Хабаровская (ду133).		
1.2.3	Участок теплотрассы от МТК-18 по ул. Хабаровская (ду159).		
1.2.4	Участок теплотрассы от МТК-18 по ул. Хабаровская (ду219).		
1.2.5	Участок теплотрассы от МТК 33Б по ул. Флотской до ул. Флотская 25 (отвод 534), ду219.		
1.2.6	Участок теплотрассы от МТК 33Б по ул. Флотской до ул. Флотская 25 (отвод 534), ду 273.		
1.2.7	Участок теплотрассы от МТК 33Б по ул. Флотской до ул. Флотская 25 (отвод 534), ду 325.		
1.2.8	Участок теплотрассы от МТК 33Б по ул. Флотской до ул. Флотская 25 (отвод 534), ду426.		
1.2.9	Магистральный трубопровод теплосети ул. Приамурская-Школьная (ул. Бошняка до тепловой камеры №33), ду219		
2	Противоаварийная деятельность		
2.1	Обеспечить формирование и поддержание неснижаемого запаса материально технических ресурсов (аварийного запаса, далее – АЗ) в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 19.12.2022 № 996 с учетом требований приказа АО «ДГК» от 16.01.2023 №23.	постоянно	Зам.главного инженера Грязнов Р.А.
2.2	Разработка и утверждение графиков аварийного ограничения режима потребления тепловой энергии .	до 01.10.2026г.	Начальник ПТО Тимошенко С.А.
2.3	Проведение противоаварийных тренировок.		

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители (должность)
2.3.1	Противоаварийные тренировки перед ОЗП 2026-2027г.г. совместно с оперативным персоналом СН НТЭЦ.	до 30.09.2026 г.	Зам. главного инженера Грязнов Р.А.
2.3.2	Противоаварийная тренировка «Прекращение теплоснабжения потребителей, из-за повреждения квартального участка тепловой сети в период низких температур наружного воздуха».	до 31.10.2026г.	
3	Организационные и технические мероприятия		
3.1	Организация обеспечения комплектности и работоспособности резервных источников снабжения электроэнергией.	до 01.10.2026г.	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
3.2	Сбор и предоставление документов в соответствии с пунктами 9.3.1 - 9.3.9 "Правил обеспечения готовности к ОЗП" на рассмотрение комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	до начала ОЗП 2026-2027	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
4	Системная надёжность		
4.1	Регулировка гидравлического режима тепловой сети, в точках присоединения абонетов.	После начала ОЗП, далее постоянно	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
4.2	Проведение осмотра зданий и сооружений, составление актов осмотра.	май, сентябрь	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
4.3	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, составление акта.	до 10.06.2026	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
4.4	Проведение очистки и промывки тепловых сетей, составление акта.	до 20.09.2026	Начальник Николаевского сетевого района Дельнов М.Ю.
4.5	Разработка и утверждение температурного графика, гидравлического режима тепловой сети.	до 31.08.2026	Начальник ПТО Тимошенко С.А.

Начальник Николаевского сетевого района


Дельнов М.Ю.

Начальник ПТО СП НТЭЦ


Тимошенко С.А.

Заместитель главного инженера СП НТЭЦ


Грязнов Р.А.