

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - АО "Дальневосточная генерирующая компания"
Заказчик (Генподрядчик) - Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК");
Адрес: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Фрунзе 49
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания", 680033, г.Хабаровск, ул. Адмиральская д.10
Стройка - СП "Биробиджанская ТЭЦ", РОУ № 4
Объект - Техническое перевооружение РОУ (СП БТЭЦ)

форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	289/ХГ-20
номер	08.05.2020
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	10.12.2021	с 01.08.2020 по 10.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №2.4.1. зам., Технологические трубопроводы РОУ № 4

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 657,866 тыс. руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с...														
№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)		
				В том числе			Всего	В том числе		Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш. 3/пМех.		
				Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш. 3/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш. 3/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтаж														
Паропровод														
1	ФЕР-66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	шт	1	202,27	50,11	152,16	18,71	202	50	152	19	5,8	1,4
Индекс к позиции (сравнен):														
1. Пересчет в цены 2 кв. 2019г (Письмо Минстроя России № 17796-ДР/2019 от 17.04.2019г, отрасль "Прочие" "Искр														
ФЕР-602 СМР-3,02														
НР (51 руб.); 74% от ФОТ														
СП (28 руб.); 40% от ФОТ														
Выхлоп														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРм12-03-030-10	Демонтаж трубопровода из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный: 325-377 мм, толщина стенки 10 мм Индекс К.Позиции(справочник): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2018г. (Письмо Минстроя России № 17786-ДВ/09 от 17.05.2018г. отрасль "Прочие" Изм. ФЕР-8.02 СМР-8.02 НР (834 руб.): 80% от ФОТ СП (417 руб.): 40% от ФОТ	Т	1,4976	1297,24	655,84	841,4	40,98	1943	982	961	61	68,175 102,1	3,2805 4,91
3	ФЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной Индекс К.Позиции(справочник): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2018г. (Письмо Минстроя России № 17786-ДВ/09 от 17.05.2018г. отрасль "Прочие" Изм. ФЕР-8.02 СМР-8.02 НР (54 руб.): 74% от ФОТ СП (28 руб.): 40% от ФОТ	100 м2	0,462	158,72	158,72			73	73			19,1 8,82	
4	ФЕР26-01-053-01	Демонтаж покрытия изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия Индекс К.Позиции(справочник): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2018г. (Письмо Минстроя России № 17786-ДВ/09 от 17.05.2018г. отрасль "Прочие" Изм. ФЕР-8.02 СМР-8.02 НР (169 руб.): 100% от ФОТ СП (80 руб.): 40% от ФОТ	100 м2	0,1922	1482,19	1025,24	436,95	9,96	281	197	84	2	113,0355 21,73	0,8586 0,17
Раздел 2. Арматура														
5	ФЕРм12-13-004-01	Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр 10 мм Индекс К.Позиции(справочник): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2018г. (Письмо Минстроя России № 17786-ДВ/09 от 17.05.2018г. отрасль "Прочие" Изм. ФЕР-8.02 СМР-8.02 НР (53 руб.): 80% от ФОТ СП (28 руб.): 40% от ФОТ	шт	1	92,53	65,88	11,97	0,34	93	86	12		6,75 6,75	0,027 0,03
6	с/ф №832 от 06.08.2020г.	Клапан запорный приварной, DN 10 PN10 МПа 1с-11-1м	шт	1	3280,64				3281					
Раздел 3. Трубопроводы пара														
Трубопроводы низкого давления давления														
7	ФЕРм12-01-008-17	Трубопровод в диальных, насосно-компрессорных, паротельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм Индекс К.Позиции(справочник): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2018г. (Письмо Минстроя России № 17786-ДВ/09 от 17.05.2018г. отрасль "Прочие" Изм. ФЕР-8.02 СМР-8.02 НР (152 руб.): 80% от ФОТ СП (76 руб.): 40% от ФОТ	100 м	0,02	27374,87	8220,77	15199,5	1275,87	547	184	304	26	854,55 17,09	95,985 1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФССЦ-23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2019г. (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г., отрасль "Прочие" "Иср. ФЕР-8.02 СМР-8.02	М	2	585				1170					
Раздел 4. Изоляция														
9	ФЕР26-01-008-01	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2019г. (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г., отрасль "Прочие" "Иср. ФЕР-8.02 СМР-8.02	М3	13,55	1785,93	1241,18	74,57	12,84	23928	18818	1010	174	127,17	1,107
10	ФССЦ-12.2.04.04-0002	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2019г. (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г., отрасль "Прочие" "Иср. ФЕР-8.02 СМР-8.02	М3	16,802	722,29				12136					
11	ФЕР26-01-049-02	Покраска поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2019г. (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г., отрасль "Прочие" "Иср. ФЕР-8.02 СМР-8.02	100 М2	0,829	3831,8	1956,91	1255,01	16,92	3177	1622	1040	14	200,502	1,458
12	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2019г. (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г., отрасль "Прочие" "Иср. ФЕР-8.02 СМР-8.02	Т	-0,0004	11200				-4					
13	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2019г. (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г., отрасль "Прочие" "Иср. ФЕР-8.02 СМР-8.02	Т	-0,0355	11000				-391					
14	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнению): 1 Пересчет в цены 2 кв. 2019г. (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г., отрасль "Прочие" "Иср. ФЕР-8.02 СМР-8.02	Т	0,577	11000				7447					
Итого по акту:														
Итого по Строительным работам														
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 1, 3														
Накладные расходы 74% ФОТ (от 142)														
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 142)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Теплоизоляционные работы:														
Итого Поз. 4, 9, 11-12														
Накладные расходы 100% ФОТ (от 18 827)														
Итого														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 18 827)		7531												
Итого с накладными и см. прибылью		53740											1911,1	16,38
Материалы:														
Итого Поз. 10, 13-14		19192												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)		19192												
Итого с накладными и см. прибылью		73369											1925,72	17,78
Итого		588419											1925,72	17,78
Всего с учетом "Пересчет в цены 2 кв. 2019г (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г, отрасль "Прочие" исм фер=8,02														
СМР=8,02"														
Итого по Монтажным работам														
Монтаж оборудования:														
Итого Поз. 2, 5, 7		2583							1212	1277	87		125,94	6,86
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 299)		1039												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 299)		520											125,94	6,86
Итого с накладными и см. прибылью		4142												
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 8		1170												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)		1170												
Итого с накладными и см. прибылью		5312											125,94	6,86
Итого		42602												
Всего с учетом "Пересчет в цены 2 кв. 2019г (Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г, отрасль "Прочие" исм фер=8,02														
СМР=8,02"														
Итого по Оборудованию														
Оборудование:														
Итого Поз. 6		3261												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)		3261												
Итого с накладными и см. прибылью		3261												
Итого		634282											2051,66	24,84
Итого		-2751												
Возврат электроэнергии поставки заказчика -СМР/8,02/1000000*10,9*400*8,02		631531											2051,66	24,84
Итого		26335												
Дефлятор от 2 кв.2019 ко 2 кв. 2020 (4,17%)														
ВСЕГО по акту		667866												

от Подрядчика:
Генеральный директор АО "ХРМК"



от Заказчика:
АО "ДГК" Филиал "Хабаровская генерация"



Лариков В.С.

Руденко В.А.

Солтус С.В.

Самойленко А.В.

Азмук Т.Ф.

Абакумцев И.С.