

Главный инженер

СП "Артёмовская ТЭЦ"

С.В. Мурин

подпись ФИО

23.10.2026г.

План мероприятий СП "Артёмовская ТЭЦ" по подготовке к работе в отопительный сезон 2026/2027 года.

№ п/п	СП	Мероприятия в соответствии с программой	Срок выполнения	Ответственные исполнители (должность)	Отметка о выполнении	Примечание
1	АртТЭЦ	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.	До 01.09.2026	директор, ГИ СП АТЭЦ		
2	АртТЭЦ	Организация и осуществление мониторинга готовности энергообъектов к работе в отопительный сезон 2026/2027 года.	ежемесячно	директор, ГИ СП АТЭЦ		
3	АртТЭЦ	Заблаговременное согласование и своевременное выполнение графика обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.	в соответствии с графиками	директор, ГИ СП АТЭЦ		
4	АртТЭЦ	Обеспечение выполнения программ ремонтов (в т.ч. своевременное оформление документации по результатам выполненных ремонтов), технического перевооружения и реконструкции энергетического оборудования, зданий и сооружений в полном объеме в соответствии с утвержденными годовыми графиками, а также своевременный ввод в эксплуатацию объектов электроэнергетики, влияющих на прохождение отопительного сезона, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.	в соответствии с графиками	директор, ГИ СП АТЭЦ		
5	АртТЭЦ (при наличии)	Обеспечение выполнения мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных надзорными органами при проведении проверок.	в соответствии с планами-графиками	директор, ГИ СП АТЭЦ		
6	АртТЭЦ	Своевременное проведение работ по продлению срока безопасной эксплуатации основного оборудования, а также паропроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса с оформлением итоговой документации, в частности	в соответствии с планами-графиками	директор, ГИ СП АТЭЦ		
7	АртТЭЦ	Обеспечить формирование и поддержание неснижаемого запаса материально технических ресурсов (аварийного запаса (далее – АЗ)) в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом» (приказ ДГК о присоединении от 18.03.2025 №П-ДГК/236)	постоянно	НОППР, НСОП		
8	АртТЭЦ	Проведение противоаварийных тренировок (в том числе общесистемных) по отработке взаимодействия при ликвидации аварий с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе с привлечением нештатных и/или договорных профессиональных аварийно – спасательных формирований (по согласованию).	До 31.10.2026	ЗГИ (э)		
9	АртТЭЦ	Обеспечить содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасные условия его эксплуатации.	постоянно	директор, ГИ СП АТЭЦ		
10	АртТЭЦ	Обеспечение своевременного предоставления расчета ИТС основного оборудования в соответствии с распоряжением АО «ДГК» от 13.05.2024 №112р «О порядке расчета и согласования ИТС оборудования» с учетом требований распоряжения АО «ДГК» от 17.01.2024 №12р	постоянно	директор, ГИ СП АТЭЦ		
11	АртТЭЦ	Обеспечение выполнения мероприятий программы повышения надежности ТЭС АО «ДГК»	в соответствии с утвержденными сроками	директор, ГИ СП АТЭЦ		
12	АртТЭЦ	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» с учетом требований АО «ДГК», регламентированных приказом от 14.05.2025 №П-ДГК/396 с обеспечением получения паспортов готовности от органов местного самоуправления.	в соответствии с регламентированными сроками	директор, ГИ СП АТЭЦ		
13	АртТЭЦ (при наличии)	Выполнение перечня мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в полном объеме	в соответствии с регламентированными сроками	директор, ГИ СП АТЭЦ		

Заместитель главного инженера

С.В. Сериков

Заместитель главного инженера

А.В. Лещенко

Начальник СПБиОТ

Н.А. Лисица