

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП "Комсомольская ТЭЦ-3" АО "ДГК"

А.В. Волощенко

2026г.

План мероприятий СП "Комсомольская ТЭЦ-3" АО "ДГК" по подготовке к работе в отопительный сезон 2026/2027 года.

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.	До 01.09.2026	Главный инженер Волощенко А.А., Заместитель главного инженера по ремонту Зинченко А.А., Заместитель главного инженера по эксплуатации Коблов М.С., Производственные подразделения
2	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» с учетом требований АО «ДГК», регламентированных приказом от 14.05.2025 №П-ДГК/396 с обеспечением получения паспортов готовности от органов местного самоуправления.	в соответствии с регламентированными сроками	Главный инженер Волощенко А.А., Заместитель главного инженера по ремонту Зинченко А.А., Заместитель главного инженера по эксплуатации Коблов М.С., Производственные подразделения
3	Обеспечение подготовки технологических комплексов, оборудования, зданий и сооружений к использованию резервного вида топлива и проведение опробования газовых котлоагрегатов на резервном виде топлива с предоставлением отчетной информации в АССиОИ (Приложение 73. Раздел 3) и направлением актов опробования в управление эксплуатации (на адрес электронной почты rorovan@dgk.ru).	в соответствии с графиками, но не позднее 01.09.2026.	Заместитель главного инженера по эксплуатации Коблов М.С., Начальник КТЦ Круzman П.И., Начальник ВК Дзёмги Атавин В.В., Начальник ПТО Рыбалка А.Ю.
4	Организация и осуществление мониторинга готовности энергообъектов к работе в отопительный сезон 2026/2027 года.	ежемесячно	Главный инженер Волощенко А.А., Заместитель главного инженера по ремонту Зинченко А.А., Заместитель главного инженера по эксплуатации Коблов М.С., Производственные подразделения
5	Заблаговременное согласование и своевременное выполнение графика обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики	в соответствии с графиками	Начальник ЦТАИ Хайрутдинов В.Т. Начальник ЭЦ Иванищев В.О. Начальник ВК Дзёмги Атавин В.В.
6	Обеспечение выполнения программ ремонтов (в т.ч. своевременное оформление документации по результатам выполненных ремонтов), технического перевооружения и реконструкции энергетического оборудования, зданий и сооружений в полном объеме в соответствии с утвержденными годовыми графиками, а также своевременный ввод в эксплуатацию объектов электроэнергетики, влияющих на прохождение отопительного сезона, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.	в соответствии с утвержденными сроками	Заместитель главного инженера по ремонту Зинченко А.А., начальники производственных подразделений
7	Обеспечение выполнения мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных надзорными органами при проведении проверок	в соответствии с планами-графиками	Заместитель главного инженера по ремонту Зинченко А.А. Ведущий инженер по техническому надзору ОПНР Курочкин А.А. Производственные подразделения
8	Своевременное проведение работ по продлению срока безопасной эксплуатации основного оборудования, а также паропроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса.	с учетом нормативного/назначенного срока службы в соответствии с планами-графиками	Заместитель главного инженера по эксплуатации Коблов М.С., Начальник СПБиОТ Скоробогатова Е.А. Начальник КТЦ Круzman П.И. Начальник ВК Дзёмги Атавин В.В. Начальник ЭЦ Иванищев В.О. Ведущий инженер ЛМиС Чирва О.А.
9	Обеспечить формирование и поддержание неснижаемого запаса материально технических ресурсов (аварийного запаса, далее – АЗ) в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 19.12.2022 № 996 с учетом требований приказа АО «ДГК» от 16.01.2023 №23.	постоянно	Заместитель главного инженера по ремонту Зинченко А.А. Начальник ОПНР Суруков Е.Н. Начальник СОП Анцыгин А.В.
10	Проведение противоаварийных тренировок (в том числе общесистемных) по отработке взаимодействия при ликвидации аварий с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе с привлечением нештатных и/или договорных профессиональных аварийно – спасательных формирований (по согласованию).	в соответствии с графиками	Заместитель главного инженера по эксплуатации Коблов М.С. Начальник СПБиОТ Скоробогатова Е.А.

11	Обеспечение выполнения мероприятий программы повышения надежности ТЭС АО «ДГК»	в соответствии с утвержденными сроками	Главный инженер, начальники производственных подразделений
12	Обеспечение своевременного предоставления расчета ИТС основного оборудования в соответствии с распоряжением АО «ДГК» от 13.05.2024 №112р «О порядке расчета и согласования ИТС оборудования» с учетом требований распоряжения АО «ДГК» от 17.01.2024 №12р.	в соответствии с регламентированными сроками	Начальник КТЦ Крузман П.И. Начальник ЭЦ Иванищев В.О. Начальник ВК Дзёмги Атавин В.В. Начальник ПТО Рыбалка А.Ю. Начальник ОППР Сурков Е.Н. Начальник ХЦ Андреева О.Н. Ведущий инженер ЛМиС Чирва О.А.
13	Обеспечить содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасные условия его эксплуатации.	постоянно	Заместитель главного инженера по эксплуатации Коблов М.С. Начальник СПБиОТ Скоробогатова Е.А., Начальник КТЦ Крузман П.И. Начальник ВК Дзёмги Атавин В.В.

Титов А.А.
+7(4217)23-34-44 (35-66)

