

Отчетная информация
о выполнении Соглашения об исполнении схемы
теплоснабжения рабочего поселка (поселка городского типа)
Прогресс Амурской области
в зоне деятельности ЕТО - Акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» за 2023 год

2024 г.

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Сведения о выполнении ЕТО обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения	3
3.	Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.	18
4.	Контактная информация	22

1. Общие положения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2021 № 2249-р об отнесении муниципального образования городского округа рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области к ценовой зоне теплоснабжения администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация АО «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – ЕТО) 08.12.2021 заключили соглашение об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области (далее – схема теплоснабжения, рабочий поселок (пгт.) Прогресс), которое размещено на официальном сайте органа местного самоуправления, с учетом последующей ее актуализации.

1.2. К соглашению об исполнении схемы теплоснабжения (далее - Соглашение) имеются дополнительные соглашения № 1 от 16.07.2022г., № 2 от 12.12.2022.

1.3. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в схеме теплоснабжения муниципального образования поселка (пгт) Прогресс, утвержденной Постановлением администрации поселка (пгт) Прогресс от 23.10.2023 № 840 (далее – Схема теплоснабжения).

1.4. Отчетная информация о выполнении Соглашения (далее – Отчет) муниципального образования рабочего поселка (пгт.) Прогресс в зоне деятельности ЕТО составлена за 2023 год (далее – отчетный период).

1.5. При подготовке Отчета ЕТО и орган местного самоуправления руководствовались постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.6. Настоящий Отчет содержит сведения о выполнении ЕТО и органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.

2. Сведения о выполнении ЕТО обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Сведения о выполнении ЕТО обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, содержатся в подразделах настоящего Отчета, указанных в таблице 1:

Таблица 1

**Обязательства ЕТО, включенные в соглашение об исполнении
схемы теплоснабжения**

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Подраздел Отчета, где указаны сведения о выполнении обязательства
2.1.1-2.1.1.4	выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий и сроками, предусмотренными схемой теплоснабжения, а также условиями пунктов 2.1.1.1 -2.1.1.4 раздела соглашения об исполнении схемы теплоснабжения.	2.1
2.1.2	обеспечивать достижение определенных для нее в схеме теплоснабжения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок (пгт.) Прогресс Амурской области (далее - целевые показатели), исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения ЕТО, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, необходимых для развития, повышения и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения	2.2
2.1.3	нести ответственность в соответствии с разделом 7 Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение определенных для нее в схеме теплоснабжения, мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения ЕТО, инвестиции в которые предусмотрены пунктом 2.1.1.1 соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения	2.4
2.1.4	представить Органу местного самоуправления обеспечение исполнения обязательств по настоящему соглашению в течение 60 дней со дня заключения соглашения об исполнении схемы теплоснабжения в порядке и в сроки, установленные разделом 5 Соглашения	2.4
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на	2.4

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Подраздел Отчета, где указаны сведения о выполнении обязательства
	строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 5 Соглашения	
2.1.6	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения	2.4
2.1.7	поддерживать в исправном состоянии тепловые сети, источники тепловой энергии в системах теплоснабжения ЕТО, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании	2.4
2.1.8	предоставлять Органу местного самоуправления информацию о ходе выполнении условий Соглашения по письменному запросу Органа местного самоуправления в течение 30 календарных дней с даты предоставления запроса	2.4
2.1.9	предоставлять Органу местного самоуправления отчеты о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения по согласованным Сторонами формам и срокам	2.4
2.1.10	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	2.4
2.1.11	по результатам проведения актуализации схемы теплоснабжения при необходимости согласовывать и вносить изменения в условия Соглашения	2.4
2.1.12	нести иные обязательства в соответствии с действующим законодательством	2.4
раздел 3	Порядок определения цен на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей организацией для потребителей	2.3

2.1. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий и сроками, предусмотренными схемой теплоснабжения, а также условиями пунктов 2.1.1.1 -2.1.1.4 раздела Соглашения.

Согласно пунктам 2.1.1.1 -2.1.1.4 раздела 2 Соглашения суммарная стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения рабочего поселка (пгт.) Прогресс, запланированных на 2022 – 2031 годы, составляет не более 253,495 млн. рублей без учета НДС;

Обязательства по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения рабочего поселка (пгт.) Прогресс, запланированные на 2022 – 2031 годы, стоимостью в размере не более 171,200 млн рублей без НДС возникают при условии начисления в соответствии законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете амортизации на объекты теплоснабжения (основные средства) Единой теплоснабжающей организации. Стороны договорились, что указанная в настоящем подпункте стоимость подлежит корректировке исходя из факта начисления и размера амортизации;

При расчете стоимости мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения рабочего поселка (пгт.) Прогресс, указанной в пунктах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 настоящего раздела, Стороны исходили из того, что после окончания переходного периода в ценовой зоне теплоснабжения субсидии, предоставляемые в целях возмещения теплоснабжающим организациям выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии, теплоносителя льготной категории потребителей, сохраняются. При расчете стоимости указанных мероприятий субсидии учитывались в размере, необходимом для компенсации разницы цен на тепловую энергию, определяемых в соответствии с пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Соглашения и цен на тепловую энергию, определяемых в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения;

В случае не предоставления Единой теплоснабжающей организации субсидий, указанных в пункте 2.1.1.3 настоящего раздела, или предоставления их в меньшем размере, Единая теплоснабжающая организация оставляет за собой право соразмерного уменьшения стоимости мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения рабочего поселка (пгт.) Прогресс, запланированных на 2022 – 2031 года, указанной в пунктах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 настоящего раздела, и (или) поставки тепловой энергии потребителям, относящимся к льготной категории потребителей, по ценам, определяемым в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Соглашения. В случае принятия Единой теплоснабжающей организации решения о соразмерном уменьшении суммарной стоимости мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения рабочего поселка (пгт.) Прогресс, запланированных на 2022 – 2031 годы, указанной в пунктах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 настоящего раздела, Стороны договариваются внести изменения в перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) (модернизации) объектов теплоснабжения рабочего поселка (пгт.) Прогресс, предусмотренный в Схеме теплоснабжения, и подписать

Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Информация о статусе выполнения ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, предусмотренных схемой теплоснабжения, за отчетный период представлена в таблице 2 «Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения, за отчетный период».

Таблица 2

Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных схемой теплоснабжения, за отчетный период

№ п/п	Источник данных в схеме теплоснабжения	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	Срок реализации мероприятия (этапа)		Статус выполнения мероприятия в 2023 году
			начало	окончание	
Раздел 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии					
1	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Таблица 16.1.	Проект 001.01.02.1. "Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС "	2023	2024	Выполнено. В 2023 году выполнены проектно-изыскательские работы.: 1. Разработана рабочая и конструкторская документация, включая сметную; 2. Проведена экспертиза промышленной безопасности рабочей и конструкторской документации с получением положительной экспертизы; Акт №1 сдачи-приёмки выполненных работ от 25.09.2023г
2		Проект 001.01.02.2. "Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС"	2023	2023	Выполнено. Приказ на ввод в эксплуатацию № 759 от 24.11.2023 г.
3		Проект 001.01.03.1. "Выкуп котельной Агромех, тепловых сетей пгт. Новорайчихинск (в т.ч. земельный участок под котельную), СП АТС, СП АТС" (в целях реконструкции для переключения потребителей котельной п.Кирзавод)	2023	2023	Выполнено. Заключены договоры купли-продажи на котельную «Агромех» от 02.06.2023 № 03 на сумму 9,6 млн. руб. и тепловые сети от 02.06.2023 № 04 на сумму 5,4 млн. руб.
4		Проект 001.01.03.2. "Техническое перевооружение	2023	2024	Выполнено. В 2023 г. выполнены:

№ п/п	Источник данных в схеме теплоснабжения	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	Срок реализации мероприятия (этапа)		Статус выполнения мероприятия в 2023 году
			начало	окончание	
		котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС"			1) СМР по монтажу насосного оборудования; 2) СМР по замене кровли вспомогательного помещения.
5		Проект 001.01.03.4. "Нарращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС"	2021	2025	Перенос сроков исполнения этапа мероприятия. Протокол Администрации пгт.Прогресс от 22.04.2024г № 1) В 2023 г. выполнены: 1. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключение экспертизы от 20.11.2023г №28-1-1-3-069896-2023
6		Проект 001.01.03.7. "Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС"	2023	2023	Выполнено. Приказ на ввод в эксплуатацию №732 от 08.11.2023 г
Раздел 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей					
7	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Таблица 16.1.	Проект 001.02.02.1. "Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС"	2023	2023	Выполнено. Приказ на ввод в эксплуатацию от 28.12.2023 №526.
8		Проект 001.02.03.2. "Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС"	2023	2023	Выполнено. Приказ на ввод в эксплуатацию от 29.09.2023 г.
9		Проект 001.02.03.4. "Техническое перевооружение	2023	2024	Выполнено. В 2023 г. установлены приборы учета тепловой энергии в контрольных

№ п/п	Источник данных в схеме теплоснабжения	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения	Срок реализации мероприятия (этапа)		Статус выполнения мероприятия в 2023 году
			начало	оконча ние	
		системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС"			точках: ПНСС №1, ПНСС №4, ПНСС №7. Приказ на ввод в эксплуатацию от 31.10.2023 г. №438

2.2. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

2.2.1. В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение определенных для нее в схеме теплоснабжения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок (пгт.) Прогресс Амурской области исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения ЕТО, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, необходимых для развития, повышения и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям исполнения (реализации) Схемы теплоснабжения относятся:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Под достижением целевых показателей исполнения (реализации) Схемы теплоснабжения понимается не превышение существующих значений над перспективными значениями целевых показателей исполнения (реализации) Схемы теплоснабжения за отчетный период.

2.2.2. Информация о статусе достижения ЕТО целевых показателей исполнения (реализации) Схемы теплоснабжения за отчетный период представлена в таблице 3 «Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения (реализации) Схемы теплоснабжения за отчетный период».

Таблица 3

Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения (реализации) Схемы теплоснабжения за отчетный период

№ п/п	Целевой показатель исполнения (реализации) схемы теплоснабжения	Перспективные значения*	Существующие (фактические) значения**	Статус выполнения
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений	0,00867	0,00	Выполнено

	на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км			
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт/(Гкал/час)	0,00515	0,00	Выполнено

* данные из главы 13 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

** расчетные данные фактов прекращения подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях, подтвержденные актами проверки, составляемыми в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, и актами о расследовании причин аварийной ситуации, составляемыми в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1014.

2.3. Сведения о выполнении ЕТО порядка определения цен на тепловую энергию, поставляемую потребителям, установленного Соглашением.

2.3.1. В соответствии с разделом 3 Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения и дополнительным соглашением к нему ЕТО обязана соблюдать порядок определения цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую ЕТО потребителям, а именно:

3.1. Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство осуществлять поставку тепловой энергии потребителям, не относящимся к льготной категории потребителей:

.....

3.1.2. с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно по цене, не превышающей цену, определенную на первое полугодие 2022 года, проиндексированную с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно Прогнозу социально-экономического развития на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации (далее – Прогноз), но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на соответствующий период;

в зонах деятельности ЕТО котельных п. Курзавод (зона № 3) и «Агромех» (зона № 4) с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года по цене, равной 2619,48 руб/Гкал без НДС и 3143,38 руб/Гкал с НДС, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на соответствующий период;

3.1.3. с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года включительно по цене, не превышающей цену, определенную в соответствии с первым абзацем пункта 3.1.2. настоящего Соглашения, проиндексированную на 12,1 %, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на соответствующий период;

в зонах деятельности ЕТО котельных п. Кирзавод (зона № 3) и «Агромех» (зона № 4) - с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года включительно по цене, не превышающей цену, определенную в соответствии со вторым абзацем пункта 3.1.2. настоящего Соглашения, проиндексированную на 8,5 %, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного для них на соответствующий период;

...
1.2. Единая теплоснабжающая организация при сохранении субсидий, предоставляемых в целях возмещения ей выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей, принимает на себя обязательство осуществлять поставку тепловой энергии таким потребителям:

...
3.2.2. с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно по цене, не превышающей цену, определенную на первое полугодие 2022 года, проиндексированную с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно Прогнозу, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на соответствующий период;

в зонах деятельности ЕТО котельных п. Кирзавод (зона № 3) и «Агромех» (зона № 4) с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно по цене, не превышающей льготный тариф на тепловую энергию, действующий для ЕТО - ООО «Знак», проиндексированный с учетом прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно Прогнозу, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на соответствующий период;

3.2.3. с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года включительно по цене, не превышающей цену, определенную в соответствии с первым абзацем пункта 3.2.2. настоящего Соглашения, проиндексированную на 12,1 %, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на соответствующий период;

в зонах деятельности котельных п. Кирзавод (зона № 3) и «Агромех» (зона № 4) с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года включительно по цене, не превышающей цену, определенную в соответствии со вторым абзацем пункта 3.2.2. настоящего Соглашения, проиндексированную на 8,5 %, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного на соответствующий период;

2.3.2. Информация о статусе соблюдения ЕТО условий по определению цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую ЕТО потребителям, за отчетный период представлена в таблицах 4.1 и 4.2 «Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации) цен на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, за 2023 год».

Таблица 4.1

**Сведения о выполнении ЕТО за отчетный период правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, за 2023 год
(для потребителей, не относящихся в льготной категории)**

№ п/п	Категория потребителей	Номер (код) системы теплоснабжения	Доля отпуска тепловой энергии (мощности), годовое значение, %	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения с 01 июля по 30 ноября 2022г	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (м) на 2023 г *	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (м) на 2023 г **	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения на 2023 г	Темп роста цены на тепловую энергию (мощность), %	Статус выполнения
1	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (руб/Гкал без НДС)	(1)	20,77%	1 152,28	4 061,91	1 918,03	1 291,71	112,10%	Выполнено
2	Население (руб/Гкал с учетом НДС)	(1)	1,53%	1 382,73	4 874,29	2 301,64	1 550,05	112,10%	Выполнено
3	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (руб/Гкал без НДС)	(3-4)	1,88%	2 619,48	4 069,44	3 962,41	2 842,14	108,50%	Выполнено
4	Население (руб/Гкал с учетом НДС)	(3-4)	0,02%	3 143,38	4 883,33	4 754,89	3 410,57	108,50%	Выполнено

* Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 28.11.2022 N 156-пр/т "Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципальное образование городской округ рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области на 2023 год. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 12 ноября 2021 г. N 116-пр/т"

** Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 28.11.2022 N 159-пр/т "Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципальное образование городской округ рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области на 2023 год. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 20 декабря 2021 г. N 168-пр/т"

Таблица 4.2

**Сведения о выполнении ЕТО за отчетный период правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, за 2023 год
(для льготной категории потребителей)**

№ п/п	Категория потребителей	Номер (код) системы теплоснабжения	Доля отпуска тепловой энергии(мощности), годовое значение, %	Цена для льготн. кат.потребителя по договорам теплоснабжения с 01 июля по 30 ноября 2022г, с НДС, руб./Гкал	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (м) на 2023 г., с НДС, руб./Гкал*	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (м) на 2023 г., с НДС, руб./Гкал**	Цена для льготн. кат.потребителя по договорам теплоснабжения на 2023 г., с НДС, руб./Гкал	Темп роста цены на тепловую энергию (мощность), %	Статус выполнения
1	Жилые дома, оборудованные холодным водоснабжением, водоотведением	(1)	4,72%	1 155,26	4 874,29	2 301,64	1 295,05	112,10%	Выполнено
2	Многоквартирные дома, оборудованные холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, водоотведением	(1)	63,48%	1 184,67	4 874,29	2 301,64	1 328,02	112,10%	Выполнено
3	Общезития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением	(1)	0,60%	1 226,24	4 874,29	2 301,64	1 374,62	112,10%	Выполнено
4	Многоквартирный дом (жилой дом), оборудованный отоплением, холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный	(3-4)	6,12%	1 816,69	4 883,33	4 754,89	1 971,11	108,50%	Выполнено

	период, ванной или душем, водоотведением								
5	Многоквартирный дом (жилой дом), оборудованный отоплением, холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период, водоотведением	(3-4)	0,07%	1 888,64	4 883,33	4 754,89	2 049,17	108,50%	Выполнено
6	Многоквартирный дом (жилой дом), оборудованный отоплением, холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период, без водоотведения	(3-4)	0,19%	2 632,51	4 883,33	4 754,89	2 856,27	108,50%	Выполнено
7	Многоквартирный дом (жилой дом), оборудованный отоплением, холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной или душем, водоотведением	(3-4)	0,11%	2 159,34	4 883,33	4 754,89	2 342,88	108,50%	Выполнено
8	Многоквартирный дом (жилой дом), оборудованный отоплением, холодная вода из водоразборной колонки	(3-4)	0,52%	2 376,37	4 883,33	4 754,89	2 578,36	108,50%	Выполнено

* Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 28.11.2022 N 156-пр/т "Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципальное образование городской округ рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области на 2023 год. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 12 ноября 2021 г. N 116-пр/т"

** Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 28.11.2022 N 159-пр/т "Об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) на территории ценовой зоны теплоснабжения - муниципальное образование городской округ рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс Амурской области на 2023 год. О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 20 декабря 2021 г. N 168-пр/т"

2.3.3. По результатам представленных в таблице сведений следует вывод, что цены на тепловую энергию (мощность), определенные в договорах теплоснабжения с потребителями, за отчетный период соответствовали пунктам 3.1 - 3.2 соглашения об исполнении схемы теплоснабжения и находятся в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

2.4. Сведения о выполнении прочих обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

2.4.1. Прочие обязательства ЕТО, включенные в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, за отчетный период выполнены ЕТО в полном объеме.

2.4.2. Информация о статусе выполнения ЕТО прочих обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения за отчетный период представлена в таблице 5 «Сведения о выполнении ЕТО прочих обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения за отчетный период».

Таблица 5

Сведения о выполнении ЕТО прочих обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения за отчетный период

№ пункта соглашения	Обязательство ЕТО	Статус выполнения
2.1.3	сведения об ответственности ЕТО за невыполнение или ненадлежащее исполнение определенных для нее в схеме теплоснабжения, мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения ЕТО, инвестиции в которые предусмотрены пунктом 2.1.1.1 соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с разделом 7 Соглашения.	Обязательство не наступило за отчетный период
2.1.4	представить Органу местного самоуправления обеспечение исполнения обязательств по настоящему соглашению в течение 60 дней со дня заключения соглашения об исполнении схемы теплоснабжения в порядке и в сроки, установленные разделом 5 Соглашения	Выполнено: Банковская гарантия 700Н008U7-06 от 22.12.2022 на сумму 300 000 рублей; Акт приема-передачи от 20.01.2023.
2.1.5	участвовать в распределении	Обязательство не наступило

	имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 5 Соглашения	за отчетный период
2.1.6	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения	Выполнено
2.1.7	поддерживать в исправном состоянии тепловые сети, источники тепловой энергии в системах теплоснабжения ЕТО, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании	Паспорт готовности к ОЗП 2023-2024гг. объектов АО «ДГК» расположенных на территории пгт.Прогресс получен
2.1.8	предоставлять Органу местного самоуправления информацию о ходе выполнении условий Соглашения по письменному запросу Органа местного самоуправления в течение 30 календарных дней с даты предоставления запроса	Обязательство не наступило за отчетный период
2.1.9	предоставлять Органу местного самоуправления отчеты о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения по согласованным Сторонами формам и срокам	Обязательство не наступило за отчетный период
2.1.10	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	Выполнено. Отчетная информация размещена на официальном сайте АО «ДГК» 26.04.2023г. по ссылке: https://www.dvgk.ru/page/2811
2.1.11	по результатам актуализации Схемы теплоснабжения при необходимости согласовывать и вносить изменения в условия Соглашения	Обязательство не наступило за отчетный период
2.1.12	нести иные обязательства в соответствии с действующим законодательством	Обязательство не наступило за отчетный период

3. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

3.1. Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1-2.3.12 раздела 2 и разделе 4 Соглашения об исполнении схемы

теплоснабжения. Обязательства органа местного самоуправления, включенные в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения, за отчетный период выполнены в полном объеме.

3.2. Информация о статусе выполнения обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения за отчетный период представлена в таблице 6 «Сведения о выполнении органа местного самоуправления обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения за отчетный период».

Таблица 6

Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения за отчетный период

№ пункта Соглашения	Обязательство органа местного самоуправления	Статус выполнения
2.3.1	обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенные для нее в Схеме теплоснабжения, в том числе обеспечить сбор и предоставление необходимой информации для актуализации схемы теплоснабжения, утверждение актуализированной схемы теплоснабжения	Выполнено
2.3.2	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 5 Соглашения	Обязательство не наступило за отчетный период
2.3.3	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения	Выполнено
2.3.4	не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется Схема теплоснабжения, размещать на официальном сайте города уведомление о начале проведения актуализации Схемы теплоснабжения	Информация размещена на сайте: https://www.admprogress.ru/news/administration-informs/12103-o-profilakticheskom-meropriyatii-peshekhod-peshekhodnyy-perekhod/
2.3.5	обеспечить проведение публичных слушаний	Выполнено

№ пункта Соглашения	Обязательство органа местного самоуправления	Статус выполнения
	в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации	Протокол публичных слушаний от 11.10.2023 https://www.admprogress.ru/zkh/326/
2.3.6	по результатам проведения актуализации Схемы теплоснабжения при необходимости согласовывать и вносить изменения в условия Соглашения	Обязательство не наступило за отчетный период
2.3.7	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации	Выполнено. Отчетная информация размещена на официальном сайте администрации пгт. Прогресс: https://www.admprogress.ru/zkh/326/
2.3.8	рассмотреть в течение 10 рабочих дней запрос ЕТО о согласовании изменения перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в том числе при наступлении случая, предусмотренного пунктами 2.1.1.2, 2.1.14 настоящего раздела и пункта 3.6 раздела 3 настоящего Соглашения, и по итогам рассмотрения запроса сообщить о согласовании/не согласовании изменения перечня мероприятий	Обязательство не наступило за отчетный период
2.3.9	при разработке и утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения учесть изменения перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в схеме теплоснабжения, в случае согласования такого изменения.	Выполнено
2.3.10	осуществлять муниципальный контроль за выполнением ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения и определенных для нее в Схеме теплоснабжения	Выполнено

№ пункта Соглашения	Обязательство органа местного самоуправления	Статус выполнения						
2.3.11	обеспечивать условия для предоставления ЕТО субсидий, указанных в пункте 2.1.1.3 настоящего раздела, в том числе принятие муниципальных правовых актов, регулирующих порядок предоставления и выплаты указанных субсидий, заключения договора с ЕТО о предоставлении субсидий и дополнительных соглашений к нему.	Выполнено						
2.3.12	нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Соглашением.	Обязательство не наступило за отчетный период						
раздел 4	<p>4.1. Возмещение выпадающих (недополученных) доходов Единой теплоснабжающей организации, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей осуществляется за счёт средств бюджета рабочего поселка (пгт.) Прогресс, полученных в том числе из бюджета Амурской области.</p> <p>4.2. Порядок предоставления субсидий, а также особенности взаимоотношения Сторон в части финансового обеспечения предоставления субсидий, регулируются нормативно-правовыми актами Органа местного самоуправления и договором на предоставление субсидий по компенсации выпадающих (недополученных) доходов Единой теплоснабжающей организации, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей.</p> <p>4.3. Величина субсидии на компенсацию выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей, определяется как разница между величинами цен, указанными в таблице умноженной на объем реализации тепловой энергии по льготным ценам категории потребителей:</p> <table border="1" data-bbox="427 1764 1077 2113"> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1764 746 1923">1 полугодие 2022 г.</td> <td data-bbox="751 1764 1077 1923">Разница между ценами, определенными в соответствии с п.3.1.1. и 3.2.1. настоящего Соглашения.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1931 746 2090">с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно</td> <td data-bbox="751 1931 1077 2090">Разница между ценами, определенными в соответствии с п.3.1.2. и 3.2.2. настоящего Соглашения.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 2098 746 2113">с 01 декабря 2022 года</td> <td data-bbox="751 2098 1077 2113">Разница между ценами,</td> </tr> </tbody> </table>	1 полугодие 2022 г.	Разница между ценами, определенными в соответствии с п.3.1.1. и 3.2.1. настоящего Соглашения.	с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно	Разница между ценами, определенными в соответствии с п.3.1.2. и 3.2.2. настоящего Соглашения.	с 01 декабря 2022 года	Разница между ценами,	<p>Выполнено. НПА: - Постановление Администрации рп (пгт) Прогресс от 10.03.2022г. № 200 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории потребителей, возникших в связи с заключением соглашений об исполнении схемы теплоснабжения между муниципальным образованием и единой теплоснабжающей организацией» - Договор № 1 от 29.03.2023г.</p>
1 полугодие 2022 г.	Разница между ценами, определенными в соответствии с п.3.1.1. и 3.2.1. настоящего Соглашения.							
с 01 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно	Разница между ценами, определенными в соответствии с п.3.1.2. и 3.2.2. настоящего Соглашения.							
с 01 декабря 2022 года	Разница между ценами,							

№ пункта Соглашения	Обязательство органа местного самоуправления	Статус выполнения
	по 30 июня 2024 года включительно	определенными в соответствии с п.3.1.3. и 3.2.3. настоящего Соглашения.
	начиная со 2 полугодия 2024 г. и далее	Разница между ценами, определенными в соответствии с п.3.1.4. и 3.2.4. настоящего Соглашения.

4. Контактная информация

Орган местного самоуправления

Единая теплоснабжающая организация

Подписи сторон

Провоторов С. М.

Адрес: 676790 Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Пушкина, 7

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться к заместителю главы администрации Филоненко Андрею Александровичу одним из следующих способов:
по номеру телефона 8 (41647) 4-46-32
по электронной почте filonenko-1984@yandex.ru

Руденко С. М.

Адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 177

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться к заместителю директора СП «Амурские тепловые сети» Кирееву Евгению Викторовичу одним из следующих способов:
по номеру телефона 8(4162) 39-84-71
по электронной почте kireev-ev@dgk.ru